
1 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10 400,0
 Графік буде надоно після надання інфрмації від КТЕ 

стосовно виконання робіт.

2 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 25 723,0
 Графік буде надоно після надання інфрмації від КТЕ 

стосовно виконання робіт.

3 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 27 617,0
 Графік буде надоно після надання інфрмації від КТЕ 

стосовно виконання робіт.

4 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А 200,0
10.08.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування
5 БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 28-А 587,0 Завершено
6 ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25 200,0 08.08.2019* 17.08.2019

7
ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 

7/14
1000,0 Завершено

8 ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 9 500,0
30.07.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування

9 ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 12/7 1000,0
30.07.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування

10 ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61 300,0
10.08.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування
11 ВУЛ. ЛЄСКОВА, 6 800,0 16.07.2019* 13.08.2019*
12 ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 6 500,0 Триває закупівля

13 ВУЛ. ЛЕВАНДОВСЬКА, 5-А, 5-Б 450,0
30.07.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування

14 ВУЛ. ЛИПСЬКА, 15-Б 700,0
Триває підготовка до оголошення процедури 

закупівель
15 ВУЛ. М. РАЄВСЬКОГО, 28 400,0 15.08.2019* 25.08.2019*

16 ВУЛ. М.СОЛОВЦОВА, 3 200,0
 Графік буде надоно після надання інфрмації від КТЕ 

стосовно виконання робіт.
17 ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 23 1500,0 Завершено
18 ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 25-А 670,0 Завершено
19 ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 31 670,0 Завершено
20 ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 34 1742,0 Триває закупівля
21 ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 34-А 1626,0 Триває закупівля

22 ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 9 300,0 13.08.2019 18.08.2019

23 ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5 300,0 Завершено
24 ВУЛ. НІМАНСЬКА, 3 900,0 Завершено

25 ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 1 700,0 Завершено

26 ВУЛ. П.МИРНОГО, 11 600,0 Завершено
27 ВУЛ. П.МИРНОГО, 9-Б 500,0 Завершено
28 ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 13/2 500,0 08.08.2019* 16.08.2019
29 ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 32/34 500,0 08.08.2019 22.08.2019
30 КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 10 1000,0 02.08.2019 16.08.2019
31 КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11 800,0 Завершено
32 КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 12 1500,0 02.08.2019* 15.08.2019

33 ПРОВ. ІПСИЛАНТІЄВСЬКИЙ, 3, 5 1000,0
10.08.2019 планове завершення  робіт КТЕ. Після 

завершення буде узгоджено графік проведення робіт 

з асфальтування
34 ПРОВ. ГРИГОРІЯ ЦАРИКА, 5 700,0 15.08.2019 25.08.2019

35
ПРОВ. МИКІЛЬСЬКИЙ (СІЧНЕВИЙ), 

1/25
500,0 06.08.2019* 20.08.2019

36 ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 26 525,0
 Графік буде надоно після надання інфрмації від КТЕ 

стосовно виконання робіт.
37 ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8 500,0 16.08.2019* 23.08.2019
38 ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38 590,0 15.08.2019* 22.08.2019

39
ВУЛ. ЛЕОНІДА 

ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 5-А
300,0 Завершено

1

0

0

40
ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

145/1
500,0 08.08.2019 25.08.2019

41 БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 3 1500,0 26.07.2019 13.08.2019
42 ТВЕРСЬКИЙ ТУПІК. 6/8 2216,69 13.08.2019 31.08.2019
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нКАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ (43 

об'єктів)

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО  ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ З АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2019 РІК
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43 ВУЛ. К. БІЛОКУР, 5/17 1000,0
Триває підготовка до оголошення процедури 

закупівель

31716,69

* графік змінено у звязку з погодними умовами


